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Об одностороннем отказе 
от исполнения муниципального контракта 
№ 0145300023016000001 от 01.07.2016г.

РЕШЕНИЕ
об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта № 0145300023016000001 от 01.07.2016г. о долевом строительстве многоквартирного жилого дома
Между Обществом с ограниченной ответственностью "С и Т Ресайклинг", (далее - Застройщик) и Местной администрацией МО Большеижорское городское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области( далее Участник долевого строительства, Участник) был заключен Контракт № 0145300023016000001 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по строительному адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Большеижорское городское поселение, пос. Большая Ижора, ул. Нагорная (далее – «Контракт»).

В соответствии с п. 2.1. Договора Застройщик обязуется в предусмотренный Контрактом срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить многоквартирный  жилой дом  на земельном участке с кадастровым номером 47:14:1502004:0086 по строительному адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Большеижорское городское поселение, пос. Большая  Ижора (далее – Дом, объект долевого строительства), ул. Нагорная  и передать Участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод его в эксплуатацию объект долевого строительства, а  Участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную Контрактом цену и принять в муниципальную собственность объект долевого строительства (квартиры) при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома.

В соответствии с п. 2.4. Контракта Застройщик обязуется: «обеспечить строительство Дома и выполнение своими силами или с привлечением подрядчиков всех работ по строительству Дома в полном объеме, включая все работы, предусмотренные документами по строительству, а также иные работы, не упомянутые в этих документах, но необходимые для сооружения указанного выше Дома и для его сдачи в установленном законодательством порядке государственной комиссии». Срок передачи объекта долевого строительства в соответствии с п. 2.4.Договора - не позднее 30 июня 2017 года.
В соответствии с ч.3 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013г №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчик обязан провести экспертизу.

Согласно результатам экспертизы: «Экспертное заключение о проведении обследования строительных конструкций и выполненных работ в зданиях/сооружениях по адресу: пос. Большая Ижора, ул. Народная, д.15/1, корп.А и Б от «24» августа 2017года» от 24 августа 2017г Застройщик обязательства исполнил ненадлежащим образом, а именно: выполнил работы, необходимые для сдачи объекта долевого строительства, с недостатками. По результатам экспертизы застройщику 08.09.2017 г. было направлено Требование об устранении недостатков. 

19.09.2017г. вх. № 783  Местная администрация МО Большеижорское городское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области получила письмо (исх. № 397 от 18.09.2017 г.) от ООО «С и Т Ресайклинг» с описанием устраненных недостатков и указанием сроков устранения остальных недостатков ), а именно:

КОРПУС А:

1. Открытие парапетов – 23/09/17

2. Открытие вентиляционных каналов – 24/09/17

3. Водостоки – 21/09/17

4. Окраска фасада – 21/09/17

КОРПУС Б:

1 Открытие парапетов – 23/09/17

2 Открытие вентиляционных каналов – 24/09/17

3 Водостоки – 22/09/17

Однако по состоянию на 01.11.2017г указанные Вами в письме от (19.09.2017г. входящий №783) недостатки не устранены, а именно: 

1. Кровля:

- кладка вентиляционных каналов не завершена;

- открытие парапетов не завершено ( не установлено оцинкованное покрытие);

- не установлено открытие вентиляционных каналов ( не установлены грибки);

- отсутствуют водостоки;

- отсутствуют отливы на окнах

2. Отсутствуют ограждения балконов.

3.Отсутствует облицовка цоколя.

4. Отсутствуют поэтажные электрические щиты

- ГРЩ

- ВРУ

5. Не смонтированы узлы учета, водомерные узлы, тепловой узел, выпуск из дома до ИТП.

6. Не установлены пожарные лестницы.

7. Отсутствует пандус для маломобильных групп.

8. Благоустройство

- отсутствует частично благоустройство территории;

9. Отделка квартир
- частично поврежден чистовой пол (335 кв. м.);

- частично повреждена чистовая отделка стен (772,77 кв. м.);

- частично повреждена отделка потолков (268, 14кв.м.);

- не смонтировано 27 внутриквартирных дверей.

Согласно пункту 1 статьи 407 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором. Из содержания пункта 3 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что расторжение договора, влечет прекращение обязательств на будущее время. Учитывая изложенное, действия сторон по прекращению договорных отношений не затрагивает тех договорных обязательств сторон, которые существовали в связи с исполнением ими договора к моменту расторжения договора. 
В соответствии с ч. 9 ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.
В том числе основанием к принятию названного решения является неисполнение гарантийных обязательств по контракту.

 В соответствии с п.5.2 указанного муниципального контракта гарантийный срок на квартиры составляет пять лет с момента подписания акт приема-передачи. Исх. №888 от 01.12.2017 г. в Ваш адрес была направлена претензия об устранении недостатков в пределах гарантийного срока по контракту. Работы по устранению выявленных недостатков не произведены. 
В соответствии с деф. 3 п. 6.7 муниципального контракта участник долевого строительства (заказчик) вправе отказаться от  исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством в случае существенного нарушения требований к качеству объекта долевого строительства.
В соответствии с пунктами 6.3 и 6.6. Муниципального контракта Местная администрация МО Большеижорское городское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта.
Указанные в настоящем Решении и предъявленные в требовании в адрес
ООО "С и Т Ресайклинг» обстоятельства являются существенными нарушениями условий Контракта.
          В соответствии с ч. 1 ст. 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора).
На основании изложенного, уведомляю, что в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Местная администрация МО Большеижорское городское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области приняла решение отказаться от исполнения Муниципального контракта № 0145300023016000001 от 01.07.2016г.
Заказчик размещает в единой информационной системе настоящее уведомление не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты его принятия.

Заказчик направляет настоящее уведомление не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты его принятия Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Муниципальном контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подтверждения о его вручении.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и Муниципальный контракт № 0145300023016000001 от 01.07.2016 года считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления ООО "С и Т Ресайклинг" об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта.

Глава местной администрации. ________________________________ Г.А. Воронов
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188531 пос. Большая Ижора ул. Астанина д.5


Ломоносовского района Ленинградской области


Факс: 8-813-76-56-330








В ООО "С и Т Ресайклинг"


ИНН 7807360565





Юридический адрес:198329 г. Санкт-Петербург, ул. Тамбасова д 6 





Генеральному директору:


Гилеву Валерию Федоровичу








